

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2009.04.06	Záró dátum: 2010.01.07
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08.31	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Katona Andrea	
Telefon, fax:	+36 (72) 587915, +36 (72) 587922	
Email:	katonaandi@pellerd.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Pellérd Község Önkormányzata legfőbb célja jelen pályázatával kapcsolatban egy új szervezési-működési kultúra kialakítása az Önkormányzat hivatalában és intézményeiben az eredményesebb és hatékonyabb működés érdekében, a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság figyelembe vételével. A projekt végső eredményeként az informatikai háttér-, és a gazdálkodás eredményessége javul, ezáltal a hivatal szolgáltatásait igénybe vevők elégedettsége nő.

Az első PEJ jelentéstételi időszakában Önkormányzatunk megkezdte, illetve folyamatban van a Honlap átalakítása, ez esetben két részszámlát már ki is fizetett az Önkormányzat, melyek az 1. Kifizetési kérelemhez benyújtásra is kerültek.

2009. júniusában beszerzésre került a Térinformatikai szoftver, melynek számlája az 1. Kifizetési kérelemhez ugyancsak benyújtásra került Önök felé.

Folyamatban vannak a különböző tanulmányok készítése, a képzések.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2009				2010				2011				2012				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN!

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Projekt menedzsment költségei - projektmenedzsment működése	Tervezett kezdet-be fejezés		X															2010.05.31
	Tényleges kezdet-be fejezés						X											
Projekt menedzsment költségei - személyi jellegű kifizetés	Tervezett kezdet-be fejezés			X	X	X												2010.03.31
	Tényleges kezdet-be fejezés					X												
Immateriális javak beszerzése - grafikus alapszoftver beszerzése	Tervezett kezdet-be fejezés		X															2010.02.28
	Tényleges kezdet-be fejezés					X												

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Immateriális javak beszerzése - térinformatikai szoftver	Tervezett kezdet-be fejezés		X															2009.06.30
	Tényleges kezdet-be fejezés		X															
Immateriális javak beszerzése - honlap átalakítása	Tervezett kezdet-be fejezés		X	X														2010.02.28
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X												
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezeti elj. tanulmány	Tervezett kezdet-be fejezés		X	X														2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés						X											

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezeti elj. tanulmány II.	Tervezett kezdet-be fejezés			X	X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés						X											
Adatbázisok, tanulmányok készítése - stratégiai menedzsment	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés						X											
Adatbázisok, tanulmányok készítése - pénzügyi menedzsment	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés						X											

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfeljesztés	Tervezett kezdet-befejezés					X												2010.04.30
	Tényleges kezdet-befejezés						X											2010.04.30
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfeljesztés II	Tervezett kezdet-befejezés			X	X													
	Tényleges kezdet-befejezés						X											
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás	Tervezett kezdet-befejezés			X	X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-befejezés						X											

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás II	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés						X											
Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment	Tervezett kezdet-be fejezés			X														2010.02.28
	Tényleges kezdet-be fejezés					X												
Képzés - csapatépítés	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.02.28
	Tényleges kezdet-be fejezés					X												
Képzés - teljesítményértékelés	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.03.31
	Tényleges kezdet-be fejezés					X												
Képzés - kapcsolati menedzsment	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés																	

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
	Tényleges kezdet-be fejezés						X											2010.04.30
Képzés - hálózatépítési technikák	Tervezett kezdet-be fejezés					X												
	Tényleges kezdet-be fejezés						X											
Általános rezsiköltségek - telekommunikációs és postaköltségek	Tervezett kezdet-be fejezés		X	X	X	X												2010.06.30
	Tényleges kezdet-be fejezés					X	X											

MEGJEGYZÉS

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Immateriális javak beszerzése - honlap átalakítása	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Immateriális javak beszerzése - grafikus alapszoftver beszerzése	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Projekt menedzsment költségei - személyi jellegű kifizetés	A költségek nem a tervezettek alapján alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Projekt menedzsment költségei - projektmenedzsment működése	A költségek nem a tervezettek alapján alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Általános rezsiköltségek - telekommunikációs és postaköltségek	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Képzés - kapcsolati menedzsment	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Képzés - teljesítményértékelés	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Képzés - csapatépítés	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Képzés - hálózatépítési technikák	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás II	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejlesztés II	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejlesztés	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - pénzügyi menedzsment	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - stratégiai menedzsment	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl. tanulmány II.	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl. tanulmány	A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak.	Ütemezés módosítás.
--	--	---------------------

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)!						
Monitoring mutató megnevezése	Mutató mérték egysége	Kiinduló érték	A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentést ételi időszak a vonatkozó értéke	A jelentést ételi időszaki számított kumulált értéke	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)
Átalakított szervezeten belüli eljárások száma	db		0.00	1	1	3
Átalakított szervezeten belüli eljárások száma	db		0.00			3
Bevont partnerek száma	db		0.00	1	1	2
Bevont partnerek száma	db		0.00			2
Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma	db		0.00	1	1	4
Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma	db		0.00			4
Képzettek száma	fő		0.00	0	0	18

MEGJEGYZÉS
2010.01.07-ig a Támogatási Szerződésben 2009. évben vállalt adatok teljesítése szerepel. Az 1. PEJ időszakában a 2009. évre vállalt adatok szerepelnek.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Általános rezsiköltségek - telekommunikációs és postaköltségek	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Képzés - hálózatépítési technikák	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - kapcsolati menedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - teljesítményértékelés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - csapatépítés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás II	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejlesztés II	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfelkészítés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - pénzügyi menedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - stratégiai menedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfelkész. tanulmány II.	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfelkész. tanulmány	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Immateriális javak beszerzése - honlap átalakítása	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Immateriális javak beszerzése - térinformatikai szoftver	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Immateriális javak beszerzése - grafikus alapszoftver beszerzése	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt menedzsment költségei - személyi jellegű kifizetés	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Projekt menedzsment költségei - projektmenedzsment működése	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződ éskötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződ ésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhang ban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezet t	Valós	
A ☐ Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag		X						
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag	X							
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2009.07.3 1	2009.08.1 5	fénykép
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió		X		1		1	2009.08.0 1	2009.09.0 1	helyi kábeltévé
Rádió			X						
Internet		X		1		1	2009.08.0 1	2009.10.0 1	honlap, nyomtatás
Nyitórendezvény			X						
Zárórendezvény			X						
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		1		0	2009.11.0 1	2010.02.0 1	Pellérdi Tükör helyi újság
PR-film			X						
Önálló internetes honlap			X						
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)			X						
DM-levélkampány			X						

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

Telemarketing		X						
Közzvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (Fotódokumentációk)	X		1		0	2009.11.0 1	2010.02.0 1	Fotók

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kiegészítő információk	Romák száma		0.00	0.00	
Kiegészítő információk	Fogyatékkal élők száma	Arány a projekt által érintett közvetlen célcsoporti létszámhoz viszonyítva		0.00	0.00
Kiegészítő információk	Fogyatékkal élők aránya a teljes létszámhoz viszonyítva		0.00	0.00	
Kiegészítő információk	Romák száma - fő	(benyújtáskor)		0.00	0.00
Kiegészítő információk	Romák száma	Arány a projekt által érintett közvetlen célcsoporti létszámhoz viszonyítva		0.00	0.00
Kiegészítő információk	Nők aránya a teljes létszámhoz viszonyítva		85.71	71.00	
Kiegészítő információk	Fogyatékkal élők száma		0.00	0.00	
Kiegészítő információk	Nők száma	Arány a projekt által érintett közvetlen célcsoporti létszámhoz viszonyítva		71.00	85.71
Kiegészítő információk	Fogyatékkal élők száma - fő	(benyújtáskor)		0.00	0.00
Kiegészítő információk	Nők száma - fő	(benyújtáskor)		10.00	12.00
Kiegészítő információk	Romák aránya a teljes létszámhoz viszonyítva		0.00	0.00	
Kiegészítő információk	Nők száma		12.00	10.00	

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Esélyegyenlőségi felelőst bízunk meg.
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése	GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás	Jelenleg nincs Gyed-en, Gyes-en lévő munkatárs.
Nemek (férfiak és nők)	Esélyegyenlőségi	Esélyegyenlőségi felelőst bízunk meg.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

közi esélykülönbségek csökkentése	munkatárs, felelős alkalmazása	
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	A dolgozók továbbképzéséhez munkaidő kedvezmény biztosítva van.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása	Az Óvoda, valamint az Általános Iskola munkahelyi körülményei megfelelnek a Családbarát munkahelyi körülményeknek.
Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Esélyegyenlőségi felelőst bízunk meg.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Esélyegyenlőségi felelőst bízunk meg.
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése	GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás	Jelenleg nincs Gyed-en, Gyes-en lévő munkatárs.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Működtetés	Fajlagos vízfelhasználás csökkentése (a teljes vízfelhasználás csökkentése a termelésre vetítve) - teljes vízfelhasználás m3		6.60	6.00	0.00

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

Környezettudatos menedzsment	Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkezik vagy vállalja bevezetését - I/N	Jelenleg nem rendelkezik.
------------------------------	--	---------------------------



A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	3	
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	-
Végleges mentés:	-
PDF fájl generálás:	2011.03.31 12:00:25