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 A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07

A projekt megvalósításának

tényleges kezdete és várható

befejezése:

Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06

Várható befejezés dátuma: 2010.08.31

A jelentés kitöltéséért felelős

személy:

Katona Andrea

Telefon, fax: +36 (72) 587915,+36 (72) 587922

Email: katonaandi@pellerd.hu

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI

MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Pellérd Község Önkormányzata legfőbb célja jelen pályázatával kapcsolatban egy új szervezési-működési

kultúra kialakítása az Önkormányzat hivatalában és intézményeiben az eredményesebb és hatékonyabb

működés érdekében, a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé

a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság figyelembe vételével. A projekt végső eredményeként az

informatikai háttér-, és a gazdálkodás eredményessége javul, ezáltal a hivatal szolgáltatásait igénybe

vevők elégedettsége nő.

A második PEJ időszakában Önkormányzatunk befejezte a képzések lebonyolítását, az AUTOCAD szoftver

beszerzésre került.
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Ütemezés 2009 2010 2011 2012 Összesen

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Összesen 0
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4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN! 

A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Projekt

menedzs

ment

költségei -

projektme

nedzsmen

t

mûködése

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Projekt

menedzs

ment

költségei -

személyi

jellegû

kifizetés

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X 2010.06.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Immateriá

lis javak

beszerzés

e -

grafikus

alapszoftv

er

beszerzés

e

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.05.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Immateriá

lis javak

beszerzés

e -

térinform

atikai

szoftver

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2009.06.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Immateriá

lis javak

beszerzés

e - honlap

átalakítás

a

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.07.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

szervezetf

ejl.

tanulmán

y

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

szervezetf

ejl.

tanulmán

y II.

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

stratégiai

menedzs

ment

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

- pénzügyi

menedzs

ment

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

szerveztfe

jlesztés

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

szervezetf

ejlesztés

II

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

költségvet

ési

gazdálkod

ás

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

költségvet

ési

gazdálkod

ás II

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Képzés -

ügyfélkap

cs.

menedzs

ment

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Képzés -

csapatépít

és

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Képzés -

teljesítmn

yértékelés

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Képzés -

kapcsolati

menedzs

ment

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Képzés -

hálózatépí

tési

technikák

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Általános

rezsikölts

égek -

telekomm

unikációs

és

postakölté

gek

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X 2010.08.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X

MEGJEGYZÉS

A pályázati támogatási szerzõdés megkötésére (hatályba lépésére) 2009. július 07-én került sor. Önkormányzatunk a Képzés, Tanulmánykészítések,
 Projektmenedzsment mûködés, Grafikus alapszoftver beszerzésre vonatkozóan a támogatási szerzõdés hatályba lépése elõtt nem kötött vállalkozói
 szerzõdéseket. A Képzés, Tanulmánykészítés, Projektmenedzsment mûködés vállalkozói szerzõdéskötésére ezen okból 2009. szeptemberében került sor, így a
 2009. I. félévére, II. félévének elejére vállalt kötelezettségek teljesítése elcsúszott.
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4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására

tett, tervezett lépéseket! 

Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések

Projekt menedzsment költségei -

projektmenedzsment mûködése

Támogatási szerződés hatályba lépése előtt nem

kötöttünk vállalkozói szerződést, 2009. szeptember

hónapban került rá sor.

A vállalkozói szerződésben vállalt ütemterv szerint

fizetjük a mûködést.

Projekt menedzsment költségei - személyi jellegû

kifizetés

Vezetőváltás történt (körjegyző) Új vezető. Projektmenedzsmenti feladatok ellátása

megbízási szerződések szerint havi teljesítés

igazolásokkal. Kifizetésük egy összegben, körjegyzőé

céljuttatásként.

Immateriális javak beszerzése - grafikus alapszoftver

beszerzése

Támogatási szerződés hatályba lépése előtt nem

kezdtük meg a versenyeztetést.

Vállalkozói szerződés megkötése megtörtént, a

szoftver átadás-átvétele a szerződéssel összhangban

2010. május 31-ével megtörtént.

Immateriális javak beszerzése - honlap átalakítása Civil szervezetek adatszolgáltatásának késlekedése,

internet szolgáltató váltás történt, betanítások

folyamatban.

Folyamatos konzultációk, képzések tartása a

betanításra.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl.

tanulmány

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl.

tanulmány II.

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - stratégiai

menedzsment

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - pénzügyi

menedzsment

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szerveztfejlesztés

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szervezetfejlesztés II

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési

gazdálkodás

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési

gazdálkodás II

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment Támogatási szerződés hatályba lépését követően A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
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kötöttünk vállalkozói szerződést.

Képzés - csapatépítés Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Képzés - teljesítmnyértékelés Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Képzés - kapcsolati menedzsment Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Képzés - hálózatépítési technikák Támogatási szerződés hatályba lépését követően

kötöttünk vállalkozói szerződést.

A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

Általános rezsiköltségek - telekommunikációs és

postaköltégek

Támogatási szerződés hatályba lépését követően

felmerült rezsiköltségeket kívánjuk elszámolni.

2009. IV. negyedévtől kívánunk rezsiköltséget

elszámolni.
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5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető

eredményeit (indikátorait)!

Monitoring mutató

megnevezése

Mutató

mérték

egysége

Kiinduló érték A

jelentést

ételt

megelőz

ő

időszak

kumulált

értéke

A

jelentést

ételi

időszakr

a

vonatkoz

ó értéke

A

jelentést

ételi

időszaki

g

számítot

t

kumulált

értéke

Szerződésben

vállalt célérték

(adott évre)

Átalakított

szervezeten belüli

eljárások száma

db 1.00 1 1 3

Bevont partnerek

száma

db 1.00 1 1 2

Felülvizsgált

szervezeten belüli

eljárások száma

db 1.00 1 1 4

Képzettek száma fő 0.00 18 18 18

MEGJEGYZÉS

Jelen PEJ-ben a 2009. évben vállalt adatok teljesítése szerepel.

A projekt befejezéséig az indikátorok teljes egészében teljesülni fognak.
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6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK

KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

köteles? (igen/nem)

3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért

nem?

Projekt menedzsment költségei -

projektmenedzsment mûködése

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt menedzsment költségei - személyi

jellegû kifizetés

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Immateriális javak beszerzése - grafikus

alapszoftver beszerzése

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Immateriális javak beszerzése -

térinformatikai szoftver

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Immateriális javak beszerzése - honlap

átalakítása

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szervezetfejl. tanulmány

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szervezetfejl. tanulmány II.

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

stratégiai menedzsment

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

pénzügyi menedzsment

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szerveztfejlesztés

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szervezetfejlesztés II

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

költségvetési gazdálkodás

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

költségvetési gazdálkodás II

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - csapatépítés Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - teljesítmnyértékelés Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - kapcsolati menedzsment Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - hálózatépítési technikák Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Általános rezsiköltségek -

telekommunikációs és postaköltégek

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá
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6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

tárgya

3.Milyen

értékhatár

szerint

közbeszerzés

köteles?

4.Ajánlati (részvételi,

ajánlattételi) felhívás

megjelenése

(tervezett) dátuma

5.Indult

jogorvoslati

eljárás?

(igen/nem)

6.Ha indult, született

elmarasztaló döntés?

(igen/nem)

7.Szerződ

éskötés

(tervezett

) dátuma

8.Szerződés összege 9.Szerződ

ésben

vállalt

utolsó

teljesítési

határidő

10.A

teljesítési

határidő

összhang

ban van a

támogatá

si

szerződés

határidejé

vel?

(igen/nem

)
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6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Szerződésmódosítás tartalma 4.Módosítással

szerződés összege

nőtt? (igen/nem)

5.Ha nőtt, indult

kiegészítő

közbeszerzési eljárás?

(igen/nem)

6.Ha nem indult, miért nem?
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7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Célérték

(db)

Előző jelentés

időpontjában

érvényes érték

A jelentés

készítésének

időpontjában

érvényes érték

Határidő Eredményt

igazoló

dokumentum

Igen Nem Tervezet

t

Valós

A �Kedvezményezettek

tájékoztatási kötelezettségei�

című dokumentumban foglalt

kommunikációs csomagok

közül melyiket valósítja meg?

I. Kommunikációs

csomag

 X

II. Kommunikációs

csomag

 X

III. Kommunikációs

csomag

 X

IV. Kommunikációs

csomag

 X

V. Kommunikációs

csomag

 X

"A" típusú hirdetőtábla  X

"B" típusú hirdetőtábla  X

Tájékoztatási tábla "C" típus  X 2009.07.3

1

2009.08.1

5

fénykép

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)  X

Televízió  X 1 1 1 2009.08.0

1

2009.09.0

1

helyi kábeltévé

Rádió  X

Internet  X 1 1 1 2009.08.0

1

2009.10.0

1

honlap,

nyomtatás

Nyitórendezvény  X

Zárórendezvény  X

Egyéb rendezvény, konferencia  X

Sajtótájékoztató  X

Sajtóközlemény  X

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány  X 1 0 1 2009.11.0

1

2010.02.0

1

Pellérdi Tükör

helyi újság

PR-film  X

Önálló internetes honlap  X

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)  X

DM-levélkampány  X
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Telemarketing  X

Közvélemyény-kutatás  X

Reklámtárgy  X

Egyéb: ( Fotódokumentációk )  X 1 0 1 2009.11.0

1

2010.02.0

1

Fotók
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8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése

és száma

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

KÖTELEZŐEN

KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ,

STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cA) Nők száma a projekt

által érintett

célcsoportban (fő)

12

KÖTELEZŐEN

KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ,

STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cB) Roma emberek száma

a projekt által érintett

célcsoportban (fő)

0

KÖTELEZŐEN

KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ,

STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cC) Fogyatékos emberek

száma a projekt által

érintett célcsoportban (fő)

0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

1. Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása (I/N)

N I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

26. Munkaidő-kedvezmény

biztosítása a dolgozók

továbbképzéséhez (I/N)

I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

27. GYES-en, GYED-en

levő munkatársakkal való

szervezett, dokumentált

kapcsolattartás (I/N)

N N I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

28. Vállalati, szervezeti

gyermekintézmények

fenntartása (I/N)

I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Nők száma (%) 85.714

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Romák száma (%) 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Fogyatékkal élők száma

(%)

0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Felsőfokú végzettséggel

rendelkezők száma (%)

71.428
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Terület megnevezése Szempont megnevezése

és száma

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

Felsőfokú végzettséggel

rendelkezők száma (fő)

10
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9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy

környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős,

munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)

N N I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható

környezeti hatások elemzése megtörténik és a

fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg (I/N)

N N I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök,

termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

(I/N)

N I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára

szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság

tanulásával kapcsolatos akciók, események  száma

(db)

0 0 1

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos

irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása

(db)

2 2 3

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

Fajlagos vízfelhasználás csökkentése

(m3/projektgazdánál foglalkoztatott fő)

6.6

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

Fajlagos vízfelhasználás (m3/fő) 6.6
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

Fajlagos energiafelhasználás (kWh/fő) 808.7

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

Ártalmatlanításra kerülő hulladék aránya az összes

keletkezett hulladékon belül (t/t)

0.96

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

A fenntarthatósággal kapcsolatos képzésen részt vett

munkavállalók száma (fő)

0
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10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések

2010.05.26 VÁTI Nonprofit Kft. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben

rögzítettek alapján járunk el.
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11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Igen  (db) Nem

A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló

dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)

X

Közbeszerzési ajánlati felhívások X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról

értesítés

X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról

határozat

X

Közbeszerzési eljárások összegezése X

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének

igazolása

X

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos

kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok

X

A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások

alapján készített intézkedési terv (amennyiben

vonatkozik Önre)

X

Építsd magad nyilatkozat X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

    -    a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

    -    a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben

         megegyeznek;

    -    a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: ............................................................
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